コミュニティプラットフォーム 開発費用見積書

前提条件

項目	内容
開発対象	Webアプリ + スマホアプリ（iOS/Android）
スマホアプリ	React Native または Flutter（クロスプラットフォーム開発）
想定エンジニア単価	80〜100万円/月（1人月）
デザイナー単価	60〜80万円/月（1人月）
PM/ディレクター単価	80〜100万円/月（1人月）

🌸 梅プラン（ベーシック）見積もり

機能スコープ

- ログイン・認証（基本）
- 新着情報
- イベント告知（基本機能）
- 掲示板（基本機能）
- 動画一覧（基本機能）
- チャット（DM）
- メンバー管理（基本）
- プロジェクト（基本）
- EC機能（商品ページのみ・決済なし）
- オリエンテーション

工数内訳

工程	Web	スマホアプリ	小計
要件定義・設計	1.5人月	1.0人月	2.5人月
UIデザイン	1.5人月	1.5人月	3.0人月
フロントエンド開発	3.0人月	3.5人月	6.5人月
バックエンド開発	3.5人月	（共通）	3.5人月
インフラ構築	1.0人月	-	1.0人月
テスト・QA	1.5人月	1.5人月	3.0人月
PM・ディレクション	2.0人月	-	2.0人月
合計			**21.5人月**

費用概算

項目	金額（税抜）
開発費（21.5人月 × 90万円）	19,350,000円
予備費（10%）	1,935,000円
合計	**21,285,000円**

概算レンジ

約2,000万円〜2,500万円

🎋 竹プラン（スタンダード）見積もり

追加機能スコープ（梅プランに加えて）

- ソーシャルログイン（Google/Apple）
- イベントカレンダー
- 権限管理（投稿・閲覧・作成）
- 動画閲覧制限
- スレッド機能
- EC機能（Stripe連携・カート・注文管理）
- ポイント機能（基本）
- アンケート機能（基本）
- CSVエクスポート

工数内訳

工程	Web	スマホアプリ	小計
要件定義・設計	2.0人月	1.5人月	3.5人月
UIデザイン	2.5人月	2.5人月	5.0人月
フロントエンド開発	5.0人月	5.5人月	10.5人月
バックエンド開発	6.0人月	（共通）	6.0人月
決済連携（Stripe）	1.5人月	-	1.5人月
インフラ構築	1.5人月	-	1.5人月
テスト・QA	2.5人月	2.5人月	5.0人月
PM・ディレクション	3.0人月	-	3.0人月
合計			**36.0人月**

費用概算

項目	金額（税抜）
開発費（36.0人月 × 90万円）	32,400,000円
予備費（10%）	3,240,000円
合計	**35,640,000円**

概算レンジ

約3,500万円〜4,000万円

🎋 松プラン（プレミアム）見積もり

追加機能スコープ（竹プランに加えて）

- 二要素認証（2FA）
- ログイン履歴・不正検知
- 動画視聴トラッキング・ワーク紐付け
- EC機能（Komoju連携・サブスク決済・売上レポート）
- ポイント有効期限・アラート
- スキルシェア機能
- アンケート集計・グラフ
- アナリティクス（ダッシュボード・分析）
- 広告管理
- LINE連携
- サイトカスタマイズ

工数内訳

工程	Web	スマホアプリ	小計
要件定義・設計	3.0人月	2.0人月	5.0人月
UIデザイン	4.0人月	4.0人月	8.0人月
フロントエンド開発	8.0人月	8.5人月	16.5人月
バックエンド開発	10.0人月	（共通）	10.0人月
決済連携（Stripe + Komoju）	3.0人月	-	3.0人月
外部連携（LINE等）	1.5人月	-	1.5人月
アナリティクス・レポート	2.5人月	-	2.5人月
インフラ構築	2.0人月	-	2.0人月
テスト・QA	4.0人月	4.0人月	8.0人月
PM・ディレクション	5.0人月	-	5.0人月
合計			**61.5人月**

費用概算

項目	金額（税抜）
開発費（61.5人月 × 90万円）	55,350,000円
予備費（10%）	5,535,000円
合計	**60,885,000円**

概算レンジ

約6,000万円〜7,000万円

松竹梅 比較サマリー

プラン	工数	費用概算（税抜）	特徴
🌸 梅	21.5人月	**約2,000〜2,500万円**	基本機能のみ・決済なし
🎋 竹	36.0人月	**約3,500〜4,000万円**	Stripe決済・権限管理・ポイント
🎍 松	61.5人月	**約6,000〜7,000万円**	フル機能・複数決済・分析

月額運用費用（参考）

項目	梅	竹	松
サーバー・インフラ費	5〜10万円	10〜20万円	20〜50万円
保守・運用（軽微な修正対応）	20〜30万円	30〜50万円	50〜100万円
外部サービス費（決済手数料除く）	0〜1万円	1〜3万円	3〜10万円
月額合計	**25〜41万円**	**41〜73万円**	**73〜160万円**

注意事項

1. **上記は概算見積もりです**。詳細な要件定義後に正式見積もりを作成します。
2. **決済手数料は別途発生**します（Stripe: 3.6%、Komoju: 3.5%〜等）。
3. **App Store / Google Play の登録費用**は別途必要です（Apple: 年間$99、Google: 初回$25）。
4. **プッシュ通知サービス**（Firebase等）の費用は従量課金となります。
5. 開発期間の目安：梅 4〜5ヶ月、竹 6〜8ヶ月、松 10〜12ヶ月
6. **段階的リリース**も可能です（例：まず梅でリリース → 竹・松へアップグレード）。

推奨アプローチ

MVP（最小限リリース）戦略

1. **Phase 1**: 梅プランでリリース（約2,000万円）

2. **Phase 2**: 利用状況を見て竹機能を追加（追加 約1,500万円）
3. **Phase 3**: 必要に応じて松機能を追加（追加 約2,500万円）

メリット: 初期投資を抑え、ユーザーフィードバックを反映しながら段階的に機能拡張できる